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École polyvalente Championnet 113, rue Championnet 18 Scolaire  Restructuration oct. 2016 juin 2017 juin 2018 3 600 m² AKLA 
Architectes atelier@akla-architectes.com 1

Multi-équipements Saint-Merri 11, rue Saint-Merri 04 Sportif Restructuration nov. 2016 juil. 2017 août 2019 3 500 m² URBANE 
KULTUR contact@urbanekultur.fr 4

Musée de la Libération 
Restructuration et relogement 

dans les pavillons Ledoux

3, avenue du Colonel 
Henri-Rol-Tanguy 14 Culturel Restructuration nov. 2016 avr. 2017 avr. 2019 3 800 m² ARTENE christophe.batard@artene.fr 3

Théâtre de la Ville  
Mise aux normes 2, place du Châtelet 04 Culturel Restructuration nov. 2016 nov. 2017 mars 2019 4 000 m² BLOND & 

ROUX blondroux@blondroux.com 1 3

Théâtre du Châtelet 
Mise aux normes 1, place du Châtelet 01 Culturel Restructuration nov. 2016 juil. 2017 janv. 2019 4 500 m²

Philippe 
Pumain 

Architecte
philippe@pumain.fr 1 4

Halle de fret  
Aménagement sportif et 

aménagement paysager sur le toit
ZAC Chapelle International 18 Sportif Neuf déc. 2016 mai 2017 mars 2018  2 000 000 € 1 500 m² Philippe 

GALLOIS pgallois@sagl.net 1

Crèche collective Bourdan 14-16, rue Pierre Bourdan 12 Petite enfance Restructuration déc. 2016 avr. 2017 juil. 2018  3 000 000 € 1 100 m² Atelier GIET contact@gietdesignpartners.com 1

Marché Beauvau place d'Aligre 12 Tertiaire Rénovation 
partielle déc. 2016 juil. 2017 déc. 2017  1 500 000 € 1 000 m² LAGNEAU 

Architectes secretariat@lagneau-architectes.fr 1

Centre sportif Max Rousié 
Reconstruction tribune 28, rue André Brechet 17 Sportif Rénovation 

partielle déc. 2016 juin 2017 juin 2018  2 500 000 € 1 500 m² Normier 
Postec paulinenormier@hotmail.fr 1

Université Paris Descartes 
Mise en conformité des 
installations électriques

12, rue de l'École de Médecine 06 Scolaire Rénovation 
partielle déc. 2016 juil. 2017 juin 2018  1 200 000 € Sans objet Alternet contact@alternet-consulting.com 1

Groupe scolaire Alésia 
Restructuration du service 

de restauration
190, rue d'Alésia 14 Scolaire Restructuration déc. 2016 juin 2017 janv. 2018  1 100 000 € 1 000 m² BET: Arwytec/ 

Etha
arwytec@arwytec.fr 

info@etha.fr 1

École polyvalente et crèche 
Chapelle International Secteur Chapelle International 18 Scolaire Neuf (ouvert 

à variantes) janv. 2017 sept. 2017 mai 2019  11 000 000 € 4 000 m² TOA 
architectes toa75@toa-archi.fr 1

Crèche Max Jacob 14, rue Max Jacob 13 Petite enfance Restructuration janv. 2017 juin 2017 oct. 2018  2 500 000 € 1 800 m²
Olivier 

PALATRE 
architecte

contact@olivierpalatre.com 1

Crèche collective Servan 9, rue Servan 11 Petite enfance Rénovation 
partielle janv. 2017 sept. 2017 sept. 2018  1 200 000 € 1 000 m² LAPS 

Architecture contact@laps-a.com 1
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École maternelle Picpus  45, rue de Picpus 12 Scolaire Rénovation 
partielle janv. 2017 juin 2017 sept. 2019  1 000 000 € 1 100 m²

Agnès & 
Agnès 

architecture
contact@agnesetagnes.com 1

Groupe scolaire Bignon Lemonnier  
Extension 15, rue Élisa Lemonnier 12 Scolaire Neuf (ouvert 

à variantes) janv. 2017 juil. 2017 août 2018  800 000 € 400 m² ATLA contact.atla@gmail.com 1

École élementaire Gambetta 
Confortation des structures 103, avenue Gambetta 20 Scolaire Rénovation 

partielle janv. 2017 juil. 2017 juil. 2018  2 000 000 € 1 000 m² Aire 
Architecture serge.schiochet@gmail.com 1

Centre d'animation Clichy Batignolles 
Création ZAC Clichy-Batignolles 17 Sportif Neuf févr. 2017 sept. 2017 août 2018  1 500 000 € 1 400 m²

Paul 
GRESHAM 
Architecte

paul@gplus-architectes.com 2

Crèche collective Pernety 82, rue Pernety 14 Petite enfance Restructuration févr. 2017 juin 2017 juil. 2018  1 800 000 € 1 200 m² BETOM accueil@betom.fr 1

École polyvalente Gros 
et Boulainvilliers 

18, rue Gros / 
9, rue de  Boulainvilliers 16 Scolaire Rénovation 

partielle févr. 2017 juil. 2017 nov. 2017  600 000 € 800 m² Idoneis  contact@idoneis.fr 1

 Marché de Passy  
Rénovation des réserves place de Passy 16 Tertiaire Rénovation 

partielle févr. 2017 sept. 2017 juil. 2018  1 200 000 € 600 m²

Atelier 
architecte 

Axelle 
Guillemot

atelier.guillemot@orange.fr 1

Crèche collective Georgette Agutte 12, rue Georgette Agutte 18 Petite enfance Rénovation 
partielle févr. 2017 juil. 2017 juil. 2018  1 200 000 € 1 000 m²

ATELUX 
(mandataire 
BET) ; ATLA 
(architecte 
cotraitant)

atelux@atelux.fr   
contact.atla@gmail.com 1

Crèche collective Petit 34, rue Petit 19 Petite enfance Restructuration févr. 2017 août 2017 juil. 2018  2 000 000 € 1 000 m² Atelier 
FILIPPINI contact@atelierfilippini.com 1

Piscine Georges Vallerey 148,  avenue  Gambetta 20 Sportif Rénovation 
partielle févr. 2017 août 2017 mars 2018  1 500 000 € 1 000 m² Nemo-K; 

AMOES; GNPS

jf.katzwedel@nemo-k.com 
contact@amoes.com  

cdao@gnps.fr
2

École maternelle Tolbiac 
Service restauration 157, rue de Tolbiac 13 Scolaire Restructuration févr. 2017 juil. 2017 déc. 2017  700 000 € 500 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Locaux pour les espaces 
parisiens d’insertion  44, rue du Château Landon 10 Tertiaire Restructuration févr. 2017 juin 2017 août 2018  1 500 000 € 1 200 m² Atelier A+i atelier@a-plus-i.fr 1

Mairie du 10e 

Restauration des façades
72, rue du Faubourg 

Saint-Martin 10 Tertiaire Rénovation 
partielle févr. 2017 juil. 2017 déc. 2018  5 500 000 € Sans objet

Atelier 27 
  Aristide 
Bravaccio 

Valari

contact@atelier27.fr 
valari@architectes.org

8 lots en 
appel d’offres

Implantation d'un service de la 
DPA et du Fonds Municipal d’Art 29, boulevard Ney 18 Tertiaire Restructuration mars 2017 juil. 2017 juil. 2018  5 000 000 € 9 000 m² ELLENAMEHL lnamel@free.fr 1

Conservatoire - école de musique 2, impasse Vandal 14 Culturel Neuf (ouvert 
à variantes) mars 2017 sept. 2017 mars 2019  14 000 000 € 3 500 m² Bruno MADER contact@brunomader.fr 1
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Crèche collective Pelleport 19, rue Pelleport 20 Petite enfance Restructuration mars 2017 sept. 2017 juin 2018  1 400 000 € 800 m² BATITECH contact@be-batitech.fr 1

Lycée municipal Lucas de Nehou 4, rue des Feuillantines 05 Scolaire Rénovation 
partielle mars 2017 août 2017 janv. 2018  600 000 € 500 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Crèche collective Modigliani 15, rue Modigliani 15 Petite enfance Restructuration mars 2017 sept. 2017 juil. 2018  1 700 000 € 900 m² OVGA 
Overground contact@ovga.fr 1

Musée Carnavalet 23, rue de Sévigné 03 Culturel Restructuration avr. 2017 oct. 2017 juil.-20  24 000 000 € 15 000 m²
François 

CHATILLON 
SARL

agence.chatillon@chatillon-architecte.fr 4

Piscine et  
bains-douches Blomet 17, rue Blomet 15 Sportif Restructuration avr. 2017 déc. 2017 juil. 2019  6 000 000 € 4 400 m² BVL 

Architecture bvl@bvlarchitecture.com 1

École Estienne 18, boulevard Auguste Blanqui 13 Scolaire Rénovation 
partielle avr. 2017 août 2017 août 2018  1 000 000 € 1 000 m² ADA info@adaassocies.com 1

Service accueil familial Lagny  Lagny-sur-Marne 77400 Social santé Restructuration juin 2017 janv. 2018 oct. 2018  1 400 000 € 600 m² en cours de 
désignation en cours de désignation 1

École Murat  
relogement provisoire 

de l’école Erlanger
162, boulevard Murat 16 Scolaire Rénovation 

partielle juin 2017 janv. 2018 août 2018  1 000 000 € 1 000 m²  ICI ET LA 
architecte agence@icietla-architecture.fr 1

École élémentaire et  
crèche Davout 75, boulevard Davout 20 Scolaire Neuf (ouvert 

à variantes) juin 2017 janv. 2018 juin 2019  8 000 000 € 4 000 m² VAUDOU 
Associés vaudou.allegret.archi@gmail.com 1

Multi-accueil et  
crèche familiale Justice 21, rue de la Justice 20 Petite enfance Neuf (ouvert 

à variantes) juin 2017 nov. 2017 avr. 2019  4 000 000 € 1 300 m² Jean 
Bocabeille contact@jb-a.fr 1

Centre d'animation Hébert 12, rue des Fillettes 18 Sportif Neuf (ouvert 
à variantes) juil. 2017 févr. 2018 août 2019  3 500 000 € 1 500 m² EriK GIUDICE 

Architecture info@erikgiudice.com 2

Gymnase Poissonniers 
et deux salles de sports 122, rue des Poissonniers 18 Sportif Neuf (ouvert 

à variantes) juil. 2017 janv. 2018 août 2019  7 000 000 € 2 000 m² Archi5 PROD contact@archi5prod.fr 1

Pouponnière  Michelet 235-237, rue de Tolbiac 13 Social santé Restructuration août 2017 déc. 2017 mars 2019  3 000 000 € 1 600 m² EHW 
Architecte ehw@ehwarchitecture.com 1

Jardin d'enfants Victor Dejeante  3, rue Victor Dejeante 20 Petite enfance Rénovation 
partielle sept. 2017 mai 2018 juil.-19  1 000 000 € 400 m²

NZA – Nouvel 
horizon 

architecture
nzarchitectures@orange.fr 1
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Collège Mallarmé 29, rue de Jonquiere 17 Scolaire Rénovation 
partielle sept.17 avr. 2018 août-20  1 600 000 € 2 500 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Mairie du 5e 
Mise en sécurité et en accessibilité 21, place du Panthéon 05 Tertiaire Rénovation 

partielle sept. 2017 mars 2018 nov. 2019  2 000 000 € 2 000 m² en cours de 
désignation en cours de désignation 1

Collège Lucie Faure 40, rue des Pyrenées 20 Scolaire Restructuration oct. 2017 juil. 2018 juil. 2018  4 000 000 € 2 500 m²
Agence 

Bertrand 
NAUT

b.naut@bertrandnaut.com 2

Collège Utrillo 4, porte de Clignancourt 18 Scolaire Restructuration oct. 2017 juin 2018 janv.-20  9 000 000 € 5 600 m² TANK 
Architectes contact@tank.fr 2

Hôtel de Rohan Guéménée  
(Musée Victor Hugo )

Lycée Théophile Gautier 
6, place des Vosges  04 Culturel Restructuration oct. 2017 mai 2018 déc. 2018  2 000 000 € 1 600 m² Agence 

Michel Goutal architectes@mgoutal.fr 1

Musée d'art moderne 
Modernisation et accessibilité 11, rue du Président Wilson 16 Culturel Rénovation 

partielle oct. 2017 avr. 2018 janv. 2019  5 000 000 € 6 000 m² H²0 
Architectes contact@h2oarchitectes.com 1

Crèche collective Alban Satragne 1, square Alban Satragne 10 Petite enfance Restructuration oct. 2017 avr. 2018 avr. 2019  2 000 000 € 1 000 m² en cours de 
désignation en cours de désignation 1

Cuisine centrale Riquet 72, rue Riquet 18 Scolaire Rénovation 
partielle nov. 2017 mai 2018 sept. 2019  700 000 € 800 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Musée des égouts 4, rue du Gros Caillou 07 Culturel Rénovation 
partielle nov. 2017 juin 2018 juil. 2019  2 500 000 € 2 000 m²

FRENAK 
et Jullien 

architectes
agence@frenak-jullien.com 1

Groupe scolaire Küss 8, rue Küss 13 Scolaire Rénovation 
partielle nov. 2017 avr. 2018 août 2019  2 500 000 € 4 000 m² DBLH 

Architecte contact@dblh.fr 1

Centre Valorisation Apport 
Encombrants Hyacinthe Vincent

1, rue du Professeur 
Hyacinthe Vincent 14 Tertiaire Neuf (ouvert 

à variantes) déc. 2017 avr. 2018 déc. 2018  1 200 000 € 1 000 m² en cours de 
désignation en cours de désignation 1

Garage de Clichy 
Restructuration et transformation 

en station GNV
16, porte de Clichy HP Tertiaire Restructuration déc. 2017 mai 2018 mai 2019  3 500 000 € 5 000 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Garage DPE 
Conversion du site Issy en garage 

bennes à ordures ménagères (BOM)

porte d'Issy (sous le 
periphérique) 15 Tertiaire Restructuration déc. 2017 mai 2018 mai 2019  3 000 000 € 6 100 m² EPDC contact@epdc.fr 1

Crèche collective Ganneron 8, rue Ganneron 18 Petite enfance Restructuration déc. 2017 juin 2018 juin 2019  2 000 000 € 1 000 m² en cours de 
désignation en cours de désignation 1

École élémentaire Joseph de 
Maistre et collège Coysevox 

Service de restauration
16, rue Coysevox  18 Scolaire Restructuration déc. 2017 juil. 2018 oct. 2018  900 000 € 400 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Crèche collective Pascal 66, rue Pascal 13 Petite enfance Rénovation 
partielle déc. 2017 juil. 2018 nov. 2019  1 400 000 € 1 000 m² en cours de 

désignation en cours de désignation 1

Lundi 5 décembre 2016Toutes les données de cette liste d'opération sont à caractère informatif et prévisionnel.


