J

PARIS

Conseil de quartier Europe

Réunion du lundi 27 juin 2022

Q) PARIS | DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS



Sommaire

o Projets sur le O Eléments de
quartier Europe calendrier
Sous-titre 1 Sous-titre 2 Sous-titre 3

o Focus sur la rue de o Rue d’Amsterdam
Tu rin Sous-titre 5

Sous-titre 4

Q) PARIS | DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS CCQ Europe| Juin 2022 | 2



Projets sur le quartier Europe
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Projets de la démarche Embellir votre quartier

O Aménagement de place/barreau piéton

mmmm  Rueaux écoles u
mmmm  Aménagement de sécurité :
Autres projets B
B B B \ggétalisati | m
égétalisation des grands axes ¢ 2 -
R ues aux éCO | es: B B B Pérennisation des Corona pistes/ Plan vélo “%%o 8 g
. . s B 2

- Rue de Florence (présenté le v U

19/01/2022 en réunion publique) . e

- Rue de Moscou . e

wepayswiy,p any

Végétalisation:

- Rue de Turin

- Rue de Clapeyron

Ameénagements cyclables (présentés le
24/11/2021 en réunion publique):

- Rue dAmsterdam

- Rue de Londres

Aménagements autres:

- Place de Dublin

- Sortie du métro Liege S & deq,,

- Rue de Saint Pétersbourg N
- Reéalisation des double sens cyclables

Place de Dublin

Barreau rue de Liege
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Eléments de programme

Sous-titre du chapitre
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ETAT ACTUEL PROPOSITION

Création d'une rue aux école fermeée %@ T % 23 g
2,35 | 7,20 | 2,35
[ 11,80

TR B

12 arceaux vélos Mise aux normes de
I'éclairage public
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ETAT ACTUEL ETAT FUTUR

Création d'une rue aux école ouverte

Y@t
]

18 arceaux vélos

Création d’un plateau
surélevé en matériaux
clairs
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Création d'un plateau piétonnier
au nord de la place
Plantation de 3 arbres

Suite aux échanges avec les
habitants, une zone de livraison
a été ajoutée sur la rue de Saint
Pétersbourg
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Eléments de calendrier
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Calendrier prévisionnel

Contenu de projet

mai-22 | juin-22 | juil-22 | ao(t-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | janv-23 | févr-23 | mars-23

Rue d’Amsterdam

Rue de Florence

Rue de Turin Sud

Rue de Moscou

Rue de Turin Nord

Place de Dublin

Rue Clapeyron

Double sens cyclables EUROPE

Rue de Saint Petersbourg
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Focus sur la rue de Turin

Sous-titre du chapitre
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LE PROJET
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Situation
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Situation E— ETAT ACTUEL
Profil de la rue
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Projet Turin Sud

Profil de la rue
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Projet Turin Sud

Profil de la rue

Rue de TL
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Rue de TURIN
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Projet Turin Nord

Profil de la rue

@PARIS | DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS -



Projet Turin Nord

Profil de la rue
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TRAVAUX PHASE 1: A partir du 25
juillet
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Réalisation des places GIG/GIC et ZL rue de Liége

Pose de la signalisation verticale le 13 juillet au plus tard
Interdiction de stationner cété impair a partir du 21/07
Dépose de la signalisation horizontale a partir du 21/07
Interdiction de stationner coté pair a partir du 25/07
Mise en place emprise : le 25 juillet

Dépose de I'enrobé

Démolition de la fondation sur 'ensemble du linéaire
Réalisation des fosses d'arbres et comblement le lendemain (2 a 3 fosses
/jour).

Pose des bordures

Mise en place de la fondation

Pose des accroches vélo

Pose des pavés

Libération de I'emprise pour le 5 septembre
Plantation des arbres en novembre par la DEVE
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TRAVAUX PHASE : a partir de
septembre 2022
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Emprises de chantier
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Emprises de chantier
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Eléments de calendriers

Dépose des terrasses estivales : pour le 2 septembre

Mise en place emprise . entre le 5 et le 9 septembre
Début des travaux : des emprise réalisée

Libération de I'emprise pour la 1¢" quinzaine de novembre
Plantation des arbres en novembre par la DEVE

Le calendrier détaillé sera affiné en fonction de 'avancement des travaux rue
de Florence et de |la ROC
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Arbres rue de Turin - Paris 8¢ — phase 1 et 2
Gledistia triacanthos ‘Skyline’ - Févier d’Amérique ‘Skyline’
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Arbres rue de Turin - Paris 8°™¢ - phase 2
Magnolia grandiflora - Magnolia a grandes fleurs
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Arbres rue de Turin - Paris 8°™¢ - phase 2

Koelreuteria paniculata - Savonnier
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Rue d’Amsterdam

Sous-titre du chapitre
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Réalisation en 3 phases:

=]

Phase 1. entre |la place de Clichy et |la rue jules Lefevre :
 du 27 juin 2022 au 30 septembre 2022

Phase 2 : Entre la rue Jules Lefevre et la rue de Londres;
du 12 septembre 2022 au 23 décembre 2022

\
{\ Phase 3. Entre la rue de Londres et le Cours du Havres
du 23 novembre 2022 au 17 février 2023
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