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Personnes présentes 

Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement 
Brigitte Kuster, Conseillère de Paris chargée des Grands Projets 
Agnès Toury, Adjointe au Maire chargée du Conseil de Quartier Ternes-Maillot 
Christophe Ledran, Adjoint au Maire chargé du suivi des chantier 

Madame Trebaticky, SCOR REAL ESTATE  (Maître d’Ouvrage) 
Monsieur De Lanouvelle et Monsieur Lucas, ASSEMBLY (Maître d’Ouvrage délégué) 
Monsieur Jeanneau, GCC (Entreprise générale de travaux) 
 

Objet 

2e réunion publique de suivi du chantier de restructuration / transformation de 

l’immeuble situé 43, rue Bayen – au-dessus du marché des Ternes. 

Historique 

• Précédente réunion le 22 avril 2024. 

• Il avait été présenté le calendrier suivant : 

o Obtention du Permis de Construire : 29 septembre 2023 

o Lancement Travaux « tous corps d’état » (TCE) : été 2024 

o Fin des travaux TCE : été 2026 

• Lors de cette précédente réunion, l’entreprise GCC s’était engagée à : 

o Établir et communiquer des plannings de bruits.  

o Des horaires de 8h à 18h pour les travaux bruyants.  

o Une utilisation minimale du BRH.  

o Des travaux autorisés les samedis mais sans BRH ni démolitions.  

o Aucune activité sur le chantier avant 7h.  

o 2 « hommes trafic » présents sur le chantier.   

o Et pour la communication : une adresse mail + boite aux lettres physique à 

disposition. 

• Nous avions déjà rappelé la complexité du projet venant en partie de la présence 

du Marché des Ternes dans le socle du bâtiment.  

Compte-rendu  

Mot d’introduction - Maire du 17e :  

- Rappel de la première dernière réunion  

- Importance du suivi des chantiers par la MA17 

- Présence du marché en rdc 

- Restructuration lourde avec impact pour voisinage habitants + commerçants 

- Engagements pendant la première réunion  

- Seulement 2 retours d’habitants directs envers SCOR 

- Mais Mairie du 17e fortement sollicitée par commerçants 
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Travaux et planning – GCC / SCOR : 

- Gros œuvre et démolition : encore en cours, générant beaucoup de bruit. Fin prévue 

de la démolition mi-décembre, puis travaux par Enedis (coupure entre mi-janvier et 

mi-février). 

- Travaux gros œuvre ensuite : nuisances sonores discontinues jusqu’en mai 2026. 

- Démontage grue : fin printemps/début été 2026 marque la fin du gros œuvre. 

- Septembre 2026 : fin clos couvert → fenêtres fermées → nuisances limitées. 

- Travaux classiques : jusqu’au début 2027. 
 

- Pâte de verre gardée à la demande de la Mairie de Paris et de la Commission du 

Vieux Paris ce qui ne permettait pas de faire une isolation par l’extérieure : 

complique et allonge les travaux. 

 

- Poussière : brumisation en cours pour limiter la gêne. 

➢ Réunion 2x/mois entre GCC, le placier du marché et la Ville de Paris. 

Communication : 
- Trois courriers distribués, mais les habitants n’ont pas tous reçu. 

- Mise à jour des informations affichée en temps réel sur la vitrine du chantier. 

- Contact direct : 43bayen@gcc.fr 

- MA17 veillera à la présence du responsable du délégataire lors des prochaines 

réunions pour une bonne remontée des doléances des commerçants. 

 

Impact sur les habitants et commerçants : 

- Rue Faraday : stationnement compliqué et verbalisation → la Mairie du 17e 

arrondissement va demander des mesures de tolérance. 

- Période de Noël : trêve demandée par Mairie du 17e arrondissement → diminution 

drastique du bruit, effectifs réduits, fermeture chantier vendredis et veille de jours 

fériés. 
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