




LES
HA
LES
un projet
métropole

SEURA DAVID MANGIN - PHILIPPE RAGUIN / PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES / STUDIOSEZZ.COM / PHILIPPE GUIGNARD (AIR IMAGES)

Réunion d'information : travaux d'adaptation de voirie du 12/04/10 au 31/05/10



7 avril 2010

MAIRIE DE PARIS



—SemPari Seine—

1 – OBJECTIF

• RÉALISATION D'AIRES DE JEUX POUR ENFANTS



L'aire de jeux "temporaire"



• RÉALISATION D'AIRES DE JEUX POUR ENFANTS

L'aire de jeux pour les 7-12 ans



HENRI MARQUET Sculpteur - IMAGINAL INGENIERIE - AEP PAYSAGISTE

• RÉALISATION D'AIRES DE JEUX POUR ENFANTS


L'aire de jeux pour les 7-12 ans



HENRI MARQUET Sculpteur - IMAGINAL INGENIERIE - AEP PAYSAGISTE


2 – PHASAGE des travaux d'adaptation de voirie

• ETAT EXISTANT :




• PHASE 1 :
DU 12 AU 16 AVRIL

1




• PHASE 2 :
DU 19 AU 30 AVRIL

2



• PHASE 3 : DU 03 AU 14 MAI

3



• PHASE 4 : DU 17 AU 18 MAI

4




• PHASE 5 : DU 19 AU 31 MAI

5




• A PARTIR DU 1^{ER} JUIN 2010 JUSQU'EN 2014




3 – CALENDRIER du chantier des aires de jeux

• DU 1^{ER} JUIN 2010 JUSQU'À MI-2011





4 – CIRCULATIONS pendant le chantier des aires de jeux

• CIRCULATIONS PIÉTONNES



• CIRCULATIONS DES CAMIONS ET DES AUTOMOBILES



5 – LIMITATION des nuisances liées aux travaux

- **LIMITATION DES NUISANCES :**

- JOURS** et **HORAIRES** des travaux :

- du **lundi au vendredi** de **7h à 15h**

- Limitation du **BRUIT** :

- respect de la **réglementation en vigueur**

- Limitation des rejets de **POUSSIÈRES** :

- **arrosage** régulier du chantier

- PROPRETÉ** du chantier et de la voirie :

- mise en place d'une **aire de lavage** des camions

- **nettoyage** régulier de la voirie avoisinante

- Limitation des nuisances visuelles sur les **PALISSADES** :

- **nettoyage** et **enlèvement** régulier des graffitis et de l'affichage sauvage