

DATE	>	EVENEMENT	ORGANISATEUR	<
vendredi 23 avril 2021				
samedi 24 avril 2021				
dimanche 25 avril 2021				
lundi 26 avril 2021	o	Montage Structure		
mardi 27 avril 2021	o	Montage Structure		
mercredi 28 avril 2021	o	Montage Structure		
jeudi 29 avril 2021	o	Montage Structure		
vendredi 30 avril 2021	o	Montage Structure		
samedi 1 mai 2021	o	Montage Structure		
dimanche 2 mai 2021	o	Montage Structure		
lundi 3 mai 2021	o	Montage Structure		
mardi 4 mai 2021	o	Montage Structure		
mercredi 5 mai 2021	o	Montage Structure		
jeudi 6 mai 2021	o	Montage Structure		
vendredi 7 mai 2021	o	Montage Structure		
samedi 8 mai 2021	o	Montage Structure		
dimanche 9 mai 2021	o	Montage Structure		
lundi 10 mai 2021	o	Montage Structure		
mardi 11 mai 2021	o	Montage Structure		
mercredi 12 mai 2021	o	Montage Structure		
jeudi 13 mai 2021	o	Montage Structure		
vendredi 14 mai 2021	o	Montage Structure		
samedi 15 mai 2021	o	Montage Structure		
dimanche 16 mai 2021	o	Montage Structure		
lundi 17 mai 2021	o	Montage Structure		
mardi 18 mai 2021	o	Montage Structure		
mercredi 19 mai 2021	o	Montage Structure		
jeudi 20 mai 2021	o	Montage Structure		
vendredi 21 mai 2021	M	Montage	TBD	
samedi 22 mai 2021	E	Option Evenement	TBD	
dimanche 23 mai 2021	E	Option Evenement	TBD	
lundi 24 mai 2021				
mardi 25 mai 2021				
mercredi 26 mai 2021				
jeudi 27 mai 2021				
vendredi 28 mai 2021	M	Montage	TBD	
samedi 29 mai 2021	E	Option Evenement	TBD	
dimanche 30 mai 2021				
lundi 31 mai 2021				

TROCA2021 - Calendrier de programmation

DATE	>	EVENEMENT	ORGANISATEUR	<
mardi 1 juin 2021	M	Montage RG	FFT	
mercredi 2 juin 2021	M	Montage RG	FFT	
jeudi 3 juin 2021	E	Retransmission RG	FFT	
vendredi 4 juin 2021	E	Retransmission RG	FFT	
samedi 5 juin 2021	E	Retransmission RG	FFT	
dimanche 6 juin 2021	E	Retransmission RG	FFT	
lundi 7 juin 2021	M	Démontage RG	FFT	
mardi 8 juin 2021				
mercredi 9 juin 2021				
jeudi 10 juin 2021				
vendredi 11 juin 2021	M	Montage	TBD	
samedi 12 juin 2021	E	Option Evenement	TBD	
dimanche 13 juin 2021	M	Montage	TBD	
lundi 14 juin 2021	M	Montage	TBD	
mardi 15 juin 2021	E	Poule Euro 2020 - 21h00 : FRA x GER	TBD	
mercredi 16 juin 2021				
jeudi 17 juin 2021				
vendredi 18 juin 2021	M	Montage	TBD	
samedi 19 juin 2021	E	Poule Euro 2020 - 15h00 : ??? x FRA	TBD	
dimanche 20 juin 2021	M	Montage	TBD	
lundi 21 juin 2021	E	Option Fête de la Musique	TBD	
mardi 22 juin 2021	M	Montage	TBD	
mercredi 23 juin 2021	E	Poule Euro 2020 - 21h00 : FRA x POR	TBD	
jeudi 24 juin 2021				
vendredi 25 juin 2021	M	Montage	TBD	
samedi 26 juin 2021	E	Option Evenement	TBD	
dimanche 27 juin 2021		1/8 Euro 2020 - ??h?? : FRA (si 3)	TBD	
lundi 28 juin 2021	M	1/8 Euro 2020 - ??h?? : FRA (si 1)	TBD	
mardi 29 juin 2021	E	1/8 Euro 2020 - ??h?? : FRA (si 2)	TBD	
mercredi 30 juin 2021				

DATE	>	EVENEMENT	ORGANISATEUR	<
jeudi 1 juillet 2021				
vendredi 2 juillet 2021	M	1/4 Euro 2020 - ??h??	TBD	
samedi 3 juillet 2021	E	1/4 Euro 2020 - ??h??	TBD	
dimanche 4 juillet 2021				
lundi 5 juillet 2021				
mardi 6 juillet 2021				
mercredi 7 juillet 2021				
jeudi 8 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
vendredi 9 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
samedi 10 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
dimanche 11 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
lundi 12 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
mardi 13 juillet 2021	X	Montage Feu	ZONE FERMEE	
mercredi 14 juillet 2021	X	Feu du 14 Juillet	ZONE FERMEE	
jeudi 15 juillet 2021	X	Démontage Feu	ZONE FERMEE	
vendredi 16 juillet 2021	M	Démontage Feu	ZONE FERMEE	
samedi 17 juillet 2021	E			
dimanche 18 juillet 2021	E			
lundi 19 juillet 2021	M	Montage	COJO / CNOSF	
mardi 20 juillet 2021	M	Montage	COJO / CNOSF	
mercredi 21 juillet 2021	M	Montage	COJO / CNOSF	
jeudi 22 juillet 2021	M	Montage	COJO / CNOSF	
vendredi 23 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
samedi 24 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
dimanche 25 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
lundi 26 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
mardi 27 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
mercredi 28 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
jeudi 29 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
vendredi 30 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
samedi 31 juillet 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	

DATE	>	EVENEMENT	ORGANISATEUR	<
dimanche 1 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
lundi 2 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
mardi 3 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
mercredi 4 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
jeudi 5 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
vendredi 6 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
samedi 7 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
dimanche 8 août 2021	E	Village JO Tokyo	COJO / CNOSF	
lundi 9 août 2021	E	Retour des athlètes	COJO / CNOSF	
mardi 10 août 2021	M	Démontage	COJO / CNOSF	
mercredi 11 août 2021				
jeudi 12 août 2021				
vendredi 13 août 2021				
samedi 14 août 2021				
dimanche 15 août 2021				
lundi 16 août 2021				
mardi 17 août 2021				
mercredi 18 août 2021				
jeudi 19 août 2021	M	Montage	TBD	
vendredi 20 août 2021	E	Option Evènement	TBD	
samedi 21 août 2021	E	Option Evènement	TBD	
dimanche 22 août 2021				
lundi 23 août 2021				
mardi 24 août 2021	M	Montage	TBD	
mercredi 25 août 2021	M	Montage	TBD	
jeudi 26 août 2021	M	Montage	TBD	
vendredi 27 août 2021	E	Option Evènement	TBD	
samedi 28 août 2021	E	Option Evènement	TBD	
dimanche 29 août 2021	E	Option Evènement	TBD	
lundi 30 août 2021	M	Montage	TBD	
mardi 31 août 2021				
mercredi 1 septembre 2021	M	Montage	COJO / CPSF	
jeudi 2 septembre 2021	M	Montage	COJO / CPSF	
vendredi 3 septembre 2021	M	Montage	COJO / CPSF	
samedi 4 septembre 2021	E	JP Tokyo	COJO / CPSF	
dimanche 5 septembre 2021	E	JP Tokyo	COJO / CPSF	
lundi 6 septembre 2021	E	Retour des athlètes	COJO	
mardi 7 septembre 2021	M	Retour des athlètes	COJO	
mercredi 8 septembre 2021	O	Démontage	COJO / CPSF	
jeudi 9 septembre 2021	O	Démontage Structure		
vendredi 10 septembre 2021	O	Démontage Structure		
samedi 11 septembre 2021	O	Démontage Structure		
dimanche 12 septembre 2021	O	Démontage Structure		
lundi 13 septembre 2021	O	Démontage Structure		
mardi 14 septembre 2021	O	Démontage Structure		
mercredi 15 septembre 2021	O	Démontage Structure		
Total				

43	E	Nb jours d'évènement
29	M	Nb jours de montage/démontage
113	?	Nb jours en cours de discussion
8	X	Nb jours de fermeture
33	O	Nb jours de prod
30		Nb jours libre