


Fiabiliser le réseau basse tension rue de Grenelle

L'intersection Grenelle/Bellechasse



Fiabiliser le réseau basse tension rue de Grenelle

Planning de l'opération

Novembre	
1	V
2	S
3	D
4	L
5	M
6	M
7	J
8	V
9	S
10	D
11	L
12	M
13	M
14	J
15	V
16	S
17	D
18	L
19	M
20	M
21	J
22	V
23	S
24	D
25	L
26	M
27	M
28	J
29	V
30	S

Etablissement d'une **base vie**

Génie civil : opérations au n°89

Terrassement sur trottoir

Simultanément :
désamiantage du poste
(emprise au n°89 pour sas
de désamiantage)

Décembre	
1	D
2	L
3	M
4	M
5	J
6	V
7	S
8	D
9	L
10	M
11	M
12	J
13	V
14	S
15	D
16	L
17	M
18	M
19	J
20	V
21	S
22	D
23	L
24	M
25	M
26	J
27	V
28	S
29	D
30	L
31	M

Opérations électriques

Une information spécifique
sera adressée en complément

**Remblaiement &
Réfection définitive**

**Comment contacter
Enedis ?**

Ligne info travaux Paris

01.40.28.37.80

En cas d'urgence, Centre
Appel Dépannage
(24h/24 – 7j/7)

09.72.67.50.75