

PROLONGEMENT

Porte d'Asnières



Porte Dauphine

Réunion publique
Aménagement du tramway
Travaux Porte de Champerret
3 juin 2021



PROLONGEMENT


Porte d'Asnières



Porte Dauphine

1. État d'avancement du projet

CALENDRIER PRÉVISIONNEL PROJET



Travaux d'aménagement du tramway :

- Déviation et modernisation des réseaux concessionnaires de l'été 2019 à l'été 2021
- Début des aménagements à partir d'octobre 2020
- Démolition et comblement du tunnel Champerret de mars 2021 au printemps 2023
- Début des travaux relatifs au système de transport : à partir de septembre 2021
- Tests et marche à blanc : 2nd semestre 2023
- Rénovation de la gare routière Champerret : études d'avant-projet en cours

PROLONGEMENT

Porte d'Asnières



Porte Dauphine

2. Organisation des travaux boulevard Berthier

- ❑ Réalisation des travaux de voirie : en cours
 - mise en double-sens de la rue Alfred Roll
 - Réouverture de la rue Eugène Flachat fin juillet 2021
 - éclairage public : fin 2021
 - asphalte trottoir : à partir de fin 2021
- ❑ Végétalisation : plantation des arbres et des noues à l'automne 2021
- ❑ Système de transport : travaux à partir de septembre 2021



PROLONGEMENT


Porte d'Asnières




Porte Dauphine

3. Organisation des travaux Porte de Champerret

PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17^E





- 1 Livraison des matériaux de comblement
- 2 Destruction des tabliers du tunnel
- 3 Opération de comblement du tunnel
- 4 Poutres métalliques
- 5 Pieux

PRINCIPES DES TRAVAUX PORTE DE CHAMPERRET 17^E



- 1 Installation des rails
- 2 Engazonnement de la plateforme
- 3 Nouveaux aménagements de la voirie
- 4 Piste cyclable sécurisée

LE CHANTIER EN CE MOMENT



PROLONGEMENT


Porte d'Asnières



Porte Dauphine

4. Plans de circulation

Situation actuelle jusqu'à début juillet 2021



Situation à partir du 15 juillet 2021 jusqu'au printemps 2023

PIÉTONS,
 VÉHICULES
 LÉGERS ET
 POIDS LOURDS

-  Emprise travaux
-  Circulation véhicules légers
-  Passage piéton
-  Circulation poids lourds interdite
-  Mise en impasse de l'avenue de Villiers sauf rue Descombes
-  Déviation poids lourds



PROLONGEMENT


Porte d'Asnières




Porte Dauphine

5. Circulation des bus

Itinéraires 93 et 163 dans Levallois: Passage Par Aristide Briand



Ligne PC



-  Fermeture Porte de Villiers
-  Déviation direction Pont du Garigliano
-  Déviation direction Porte d'Asnières
-  Non desservi dans les 2 directions
-  Non desservi direction Porte d'Asnières
-  Non desservi Pont du Garigliano
-  Arrêt non desservi
-  Travaux Poste de redressement T3
-  Comblement de trémies T3

PLAN BUS

Porte de Champerret :

Les terminus des **92** et **165** sont maintenus.

Le terminus du **164** est reporté à l'arrêt **L'Yser et la Somme**.

Les arrêts **93**, **163** et **PC** sont déplacés à l'arrêt **Porte de Courcelles**.


Les arrêts des **n°16**, **n°52** et **PC** sont déplacés **boulevard Berthier**.



* Fermeture de la gare routière fin 2022

Informer et guider l'usager du bus

- Panneaux d'information
- Affichage aux différents points d'arrêts non desservis
- Affichage/guidage piétons aux sorties de la gare routière
- Affichage digital dans le bus avec la communication sur la perturbation
- Suivi des réponses aux usagers par le service clientèle RATP 3424.
- Signalétique dans le métro ligne 3 et sur les plans de quartiers



PROLONGEMENT

Porte d'Asnières



Porte Dauphine

6. Organisation des travaux porte Maillot

- ❑ Coordination avec les travaux EOLE et réaménagement de l'Axe Majeur
- ❑ Premiers travaux de voirie T3 réalisés
- ❑ Mise en impasse du bd Pereire nord de juin 2021 à début 2022 entre la rue Waldeck Rousseau et Porte Maillot, avec retournement par le parking de surface



PROLONGEMENT

Porte d'Asnières



Porte Dauphine

7. Informations chantier tout au long du projet

Comment contacter la Mission Tramway ?

- par téléphone : 01 40 09 57 00 (en semaine de 9h à 17h)
- par le formulaire contact www.tramway.paris.fr/contact/

Comment contacter la RATP ?


- numéro voyageur : 34 24 (en semaine de 7h à 21h, week-end et jours fériés de 9h à 17h)

Comment suivre l'actualité du chantier ?

- www.tramway.paris.fr, carte interactive des travaux
- Facebook @prolongementdutrampwayt3paris
- en demandant l'inscription à la newsletter et aux « flash info »


Les supports de communication diffusés

- **flash info** : séquences de travaux et des contraintes éventuellement associées
- **focus travaux** : explications sur les opérations spécifiques d'envergure
- publication semestrielle du magazine **T3Mag**



INFORMATIONS CHANTIER

- Prochainement, la Mission Tramway et la RATP à votre rencontre
- Une signalétique spécifique pour les piétons, les usagers des transports publics



<https://fb.watch/5MQ1xTnurT/>



Merci de votre attention