



Avancement des travaux – Été 2023

Conseil de quartier Europe – 22 juin 2023

Sommaire

01 Rue de Londres et
Place de l'Europe

02 Rue de Moscou et
Place de Dublin

03 Rue d'Amsterdam

04 Rue de Clapeyron

01

Rue de Londres et Place de l'Europe

Place de L'Europe :

Libération des emprises et fin de travaux à partir du 21 juin.

Rue de Londres:

- Marquage et mise en place du contre sens bus semaine du 10 juillet
- mise en définitif du Carrefour Londres Amsterdam. semaine du 10 juillet



Rue de Londres

02

Rue de Moscou et Place de Dublin

Rue de Moscou

Revêtement de chaussée en enrobé clair le 28 juin

Pose d'arceaux vélo et des croix de Saint André courant juillet



Place de Dublin

Travaux préparatoires à l'été : Travaux sur le réseaux d'assainissement et préparation de la déviation de la circulation

Courant aout: début des travaux d'infrastructure
Fin des travaux : automne 2023

Une lettre info riverain sera diffusée en amont des travaux

La rue de Bucarest sera maintenu dans le sens Amsterdam → Moscou pendant une partie des travaux



Photomontage-Place de Dublin

03

Rue d'Amsterdam

Rue d'Amsterdam

Phase 4 du chantier: du 21 juin au 7 juillet 2023
Entre la rue Jules Lefèvres et la rue Saint Lazare

Une lettre info riverain a été diffusée cette semaine.

Du 26 au 30 juin : Fermeture en journée à la circulation générale du tronçon entre la rue Jules Lefèvres et la rue de Londres pour les travaux de raboutage, les purges éventuelles et la réfection du tapis

Du 3 au 7 juillet : Fermeture en journée à la circulation générale du tronçon entre la rue de Londres et la rue Saint-Lazare pour les travaux de décroûtage, de reprise de la structure et la réfection du tapis



Photomontage du projet (Crédits : Atelier Nous)

04

Rue de Clapeyron

Rue de Clapeyron

Début des travaux en septembre 2023

Fin des travaux: décembre 2023

Une lettre info riverain sera diffusée en amont des travaux



Photomontage-Rue de Clapeyron



Merci