

CARTE DES SITES DE COMPÉTITION

Métropole

Outre-mer



ZONE TROCADÉRO – EIFFEL – CHAMP DE MARS

- **Mars** : Début de montage du Stade tour Eiffel par la place Jacques Rueff
- **Mars-juillet** : Extension progressive du chantier sur l'ensemble des jardins du Champ-de-Mars et du Trocadéro, sur la partie sud de la Place du Trocadéro ainsi que sur l'Avenue des Nations Unis et le Pont d'Iéna
- **Septembre-octobre** : Libération progressive de l'emprise, dont libération de la majorité des jardins mi-septembre

ZONE CONCORDE

- **Mars** : Début de montage par l'est de la place (déjà occupé par le Village Rugby et non remis à la circulation depuis)
- **Mars-1^{er} juin** : Extension progressive du chantier sur l'ensemble de la place de la Concorde
- **A partir du 29 août-octobre** : Libération progressive de l'emprise sur la place de la Concorde, dont réouverture partielle à la circulation dès début septembre

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OLYMPIQUE

- **Début juin** : Début de montage sur les quais bas
- **Début juillet** : Début du montage sur les ponts
- **Août** : Libération progressive des ponts (hors Alexandre III) et des quais bas

ZONE GRAND PALAIS – PONT ALEXANDRE III – INVALIDES

- **Mi-avril** : Début du montage par les pelouses sud-est de la Place des Invalides
- **Mi-avril-Mi-juin** : Extension progressive du chantier sur l'ensemble des pelouses des Invalides et sur l'Avenue du Maréchal Galliéni ; fermeture du Cours la Reine entre les ponts Alexandre III et Invalides à partir du 26 avril et occupation du pont Alexandre III et des quais bas à proximité à partir du 17 mai
- **Septembre à fin octobre** : Libération progressive de l'emprise

