



**Rue de Bagnolet
Phasage des travaux
Présentations aux commerçants
24 juin 2024**


Travaux du 8 juillet au 28 août 2024

Rappel du projet

- Mise à sens unique avec une file à contre sens pour les bus.
- De part et d'autre de la rue de Lesseps, élargissement des trottoirs et mise en place d'un stationnement et livraison côté des numéros impairs

Dans une seconde phase :

- mise à sens unique depuis la rue des Pyrénées vers jusqu'à la porte de Bagnole
- Réaménagement terre-plein centraux du boulevard de Charonne au niveau de la rue de Bagnole et au niveau de la rue d'Avron



Rabotage du 8 au 10 juillet de nuit


Rabotage de la chaussée sur deux nuits

La circulation sur la rue est totalement interdite entre 21 h et environ 4h du matin

 les voies sont inaccessibles

 voies en impasse

Durant la journée (à partir de 4h du matin), la circulation est à nouveau possible sur la rue de Bagnole




Configuration du 11 au 16 juillet

Démolition et reconstruction des nouveaux espaces

Barrage total entre le boulevard de Charc Riberolle, exclue, et entre la et la villa Gaudin, exclue

voies en impasse

Travaux résiduels ENEDIS j



Configuration du 16 au 22 juillet


Démolition et reconstruction des nouveaux espaces

Barrage total entre le boulevard de Charc Riberolle, exclue, et entre la et la villa Gaudin, exclue

voies en impasse

Inversion du sens de la rue Planchat et de la rue des Haies

Travaux résiduels ENEDIS jusqu'au 26 juillet




Configuration du 22 au 29 juillet

Démolition et reconstruction des nouveaux espaces

Barrage total entre la villa Riberolle, incluse, et la rue des Orteaux ainsi qu'entre la rue de Lesseps et la villa Gaudin, exclue.


voies en impasse


Travaux résiduels ENEDIS jusqu'au 26 juillet




Configuration du 29 juillet au 1^{er} août

Démolition et reconstruction des nouveaux espaces

 Barrage total entre la villa Riberolle, incluse, et la rue des Orteaux ainsi qu'entre la rue de Lesseps et l'impasse Suez (environ)

 voies en impasse




Configuration du 1^{er} au 12 août

Démolition et reconstruction des nouveaux espaces


Barrage total entre la rue des Orteaux (carrefour inclus) et la rue de Lesseps


voies en impasse




Configuration du 12 au 19 aout

Reconstruction trottoirs et chaussée

 Barrage total entre la rue de Lesseps et la Villa Godin

 voies en impasse




Configuration du 19 aout au 23 aout

Application de l'asphalte sur les trottoirs

Barrage total
entre la rue de la réunion et la
rue des Pyrénées

Voie à double sens




Tapis du 19 au 21 août de nuit

Application d'un tapis
La circulation sur la rue est
totalement interdite entre 21 h et
environ 4h du matin

● les voies sont inaccessibles

↔ voies en impasse

Durant la journée (à partir de 4h du matin), la
circulation est à nouveau possible sur la rue de
Bagnolet



Rue de Bagnolet

Phasage des travaux

Remarques générales :

- Une information spécifique diffusée par la RATP explicitera la déviation des bus, dont il est prévu qu'elle s'effectue par le boulevard de Charonne, la rue d'Avron et la rue des Pyrénées.
- Une information sera diffusée à l'attention des riverains disposant d'un parking sous immeuble, et dont l'accès serait empêché lors des travaux, pour pouvoir bénéficier du stationnement gratuit en surface dans le secteur.
- Les travaux de marquage au sol se feront entre le 19 et le 28 août au fur et à mesure après la fin des travaux d'infrastructure sur les tronçons concernés