

Réunion GUP
Orgues de Flandre



13 juin 2024

OPERATION ORGUES DE FLANDRE NPRNU



Juin 2024



Travaux achevés

Travaux en cours

Travaux futurs


voiries

jardin

équipements

Logements 3F

copropriétés




01

Le Calendrier des travaux

Les travaux en cours ou achevés en 2022

Copropriété Tour
Cantate
Mai 2020- mai 2024



Centre sportif
Été 2020- septembre 2023

3F Réhabilitation
5-7 Mathis
Septembre 2022
mars 2024

Les travaux en cours ou achevés en 2023

Copropriété Tour Cantate


Mai 2020-Mai 2024

École maternelle

avril 2023- novembre 2023

Étanchéité rue Lamaze

Juillet 2023 – juin 2024



Centre sportif

Été 2020- septembre 2023

Copropriété Tour Fugue

Juin 2023- mai 2025

3F Réhabilitation
5-7 Mathis

Septembre 2022
mars 2024

Les travaux en cours ou achevés en 2024


Rue Curial
novembre 2024
Février 2025

Copropriété Tour Cantate
Mai 2020-Mai 2024

Rue Archereau
Fin juin 2024
octobre 2024

Étanchéité rue Lamaze
Juillet 2023 – juin 2024

Démolition bâtiment D
travaux 3F
*Durée 6 mois
Sous réserve des
relogements*



Rue Curial – phase 1
8 juillet- 30 aout 2024

Copropriété Tour Fugue
Juin 2023- Mai 2025

3F-Résidentialisation
Juin 2024
Juillet 2024

3F - aménagement
Démolition Coursive Porte
des Flamands
Septembre 2024
Avril 2025

Rue Riquet
2 septembre 2024
20 décembre 2024


Jardin central
Octobre 2024
T4 2025

Les travaux en cours ou achevés en 2025

Rue Curial
novembre 2024
Février 2025

Rue Archereau
Mars 2025
Mai 2025

Ensemble Archereau
Lamaze 3F
Mars 2025 - T4 2026



Rue Curial – phase 2
juillet- aout 2025


Copropriété Tour Fugue
Juin 2023- Mai 2025

3F-Résidentialisation
Juin 2024
Juillet 2024

3F - aménagement
Démolition Coursive Porte
des Flamands
Septembre 2024
T2 2025

Jardin central
Octobre 2024
T4 2025

Les travaux en cours ou achevés en 2026



Ensemble Archereau
Lamaze 3F
Novembre 2024-T4 2026

02

La gestion du site

DEVE jardin fermé

I3F gestion VPO

GESTIONNAIRES ACTUELS espaces extérieurs

DVD

DEVE

DASCO

DJS

I3F

DEVE sous gestion copro

DAE



DEVE jardin fermé

I3F gestion VPO

GESTIONNAIRES FUTURS espaces extérieurs

DVD

DEVE

DASCO

DJS

I3F

DEVE sous gestion copro

DAE

