



**DEVE-SEJ Division 15ème**

# **Réaménagement du jardin Dalpayrat**

**Conseil de Quartier Pasteur/Montparnasse  
5 mars 2025**

# Jardin Dalpayrat

## Rénovation du jardin en deux phases



### Financement :

- Budget d'investissement localisé 2025 : 250k€
- Budget participatif d'arrondissement 2025 : « Développer les équipement en plein air » : 500k€



Périmètre du projet phase 1 - 2025



Périmètre du projet phase 2 - 2026

# Programme

- **Axe 1** : renforcer la strate arborée, renforcement du plan climat
  - 140 arbres sur le jardin
  - 8 arbres à replanter
  - Plantations supplémentaires (à définir dans le Permis d'aménager sur les études 2026)
- **Axe 2** : composition paysagère dans l'étude du Permis d'aménager en 2026
- Revoir les mobilités, modifier la jauge technique
- Mise en place d'un brumisateur
- Renforcement des strates végétales, un accès à la pelouse par le talus
- Jardin, un ancrage de biodiversité (faune, flore), étude Agent d'écologie urbaine sur la trame verte



# Programme

- **Axe 3** : étendre l'offre des jeux multigénérationnels (phase 1 en 2025 et phase 2 en 2026)
- Aménager un terrain multisport en 2025
- Étendre des agrès sportifs en 2025
- Rénovation de l'aire de jeux pour enfant en 2026
- Rénover les équipements ludiques (tables de ping pong, baby foot) en 2025-2026
  
- Permis d'aménager : 6 mois d'instruction auprès des services de l'Etat
- Déclaration préalable de travaux : 2 mois d'instruction auprès des services de l'Etat



## Rénovation du jardin Dalpayrat

Programme : rénover le TEP et le faire évoluer en multisport, revoir les mobilités. Phase 1 - 2025

### Financement :


- Budget d'investissement localisé 2025 : 250k€
- Budget participatif d'arrondissement 2025 : « Développer les équipements en plein air » : 500k€



Ouverture sur la rue  
avec portail



Agrès sportif



City stade multisport 12x19

Allée provisoire en copeaux


Des solutions techniques à définir :

- Réduire le bruit sur la structure
- Réduire les chocs du sol
- Intégration dans le site
- Un jeu multisport

Prolongement du TEP actuel – 12x19m

## Rénovation du jardin Dalpayrat

Référentiel : square René Legal 13ème, parc Montsouris 14ème



# Calendrier des travaux 2025-2026

		<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> étude  <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black;"></div> travaux phase 1  <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #bbdefb; border: 1px solid black;"></div> travaux phase 2                 </div>																					
Désignation	typologie	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
phase 1	élaboration programmatique et rédaction d'une DP																						
	aménagement d'un city stade																						
	aménagement d'une allée provisoire																						
	travaux d'aménagement des espaces verts																						
	plantations de massifs																						
	remplacement de mobiliers																						
phase 2	étude sur la biodiversité et rédaction d'un PA																						
	rénovation de l'aire de jeux enfants																						
	aménagement des allées																						
	aménagement d'un terrain de pétanque																						
	rénovation des massifs																						
	plantations des nouveaux arbres																						
	mise en place de mobiliers																						



---

**Merci**