



TRAVAUX RUE MATHIS (PHASES 3 À 8) RUE AUX ENFANTS

Quoi ?

Rue Mathis aménagée en «Rue aux Enfants» et végétalisée

Où ?

Rue Mathis

Quand ?

Du 31 mars au 29 août 2025

Comment ?

- ⚠ Création de trottoirs traversants et d'une placette à chaque extrémité de la rue.
- ⚠ Réhaussement de la chaussée et requalification en pavés sciés.
- ⚠ Création d'une bande technique avec de la végétation et des aires de stationnement.

Impacts

Phase 3.1 - du 31/03/25 au 14/04/25 :

- ⚠ Mise en impasse de la rue Mathis, de l'avenue de Flandre aux 15 et 16 rue Mathis.
- ⚠ Neutralisation de tous types de stationnement dans la rue Mathis de l'avenue de Flandre à la rue Archereau.

Phase 3.2 - du 14/04/25 au 25/04/25 :

- ⚠ Mise en impasse de la rue Mathis du 1 au 9 et du 2 au 12 rue Mathis.
- ⚠ Fermeture du carrefour rue Mathis/rue Archereau.
- ⚠ Mise en impasse de la rue Archereau, de la rue de Crimée à la rue Mathis.
- ⚠ Neutralisation de tous types de véhicules dans la rue Archereau côté impair.

Phase 4 : du 28/04/25 au 09/05/25 :

- ⚠ Réouverture de la rue Mathis.
- ⚠ Mise en impasse de la rue Archereau : de la rue de Crimée à la rue Mathis.

Phase 5 : du 12/05/25 au 10/06/25 :

- ⚠ Mise en impasse du 2 au 20 et du 1 au 17 rue Mathis.

Phase 6 du 11/06/25 au 01/07/25 et phase 7 du 02/07/25 au 18/07/25 :

- ⚠ Mise en impasse de la rue Mathis côté pair du 26 au 22 et du 16 au 2, côté impair du 25 au 21 et du 17 au 1.

Phase 8.1 - du 21/07/25 au 01/08/25 :

- ⚠ Travaux de raccordement de la rue Mathis à l'avenue de Flandre.
- ⚠ Neutralisation de la file de circulation lente sur l'avenue de Flandre de la rue de Crimée à la rue Mathis.
- ⚠ Mise en impasse de la rue Mathis du 26 au 18 et du 25 au 17.

Phase 8.2 - du 04/08/25 au 29/08/25 :

- ⚠ Libération de la voie lente sur l'avenue de Flandre et libération de la voie de circulation sur la rue Mathis
- ⚠ Mise en impasse de la rue Mathis du 26 au 18 et du 25 au 17.

Pendant toute la durée des travaux :

- ⚠ Interactions avec les chantiers des Immeubles I3F et les travaux DEVE à l'intérieur des Orgues de Flandre
- ⚠ La circulation des véhicules, le cheminement piéton, les livraisons ainsi que l'accès aux parkings seront conservés.

Ce projet a été financé avec l'aide de :

Contacts

RÉALISATION

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SERVICE DES AMÉNAGEMENTS ET DES GRANDS PROJETS
121 AVENUE DE FRANCE, PARIS 13^{ÈME}

ENTREPRISE

EUROVIA



Plus d'infos
sur paris.fr/chantiers
et au 3975* *COÛT D'UN APPEL LOCAL



PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER