



Présentation du projet Rue de la Croix-Nivert

Conseil de quartier Duplex – La Motte-Picquet



Mercredi 19 mars 2025

Rue de la Croix-Nivert

Situation et objectifs du projet

Périmètre : entre la place Cambronne et la place du Comtat Venaissin/rue de Javel (1,1km)

Surface de l'opération : près de 19 000 m²






Objectifs :

- 1- Améliorer le confort et la sécurité des piétons
- 2- Végétaliser la rue, en privilégiant la plantation d'arbres
- 3- Créer un aménagement cyclable

Rue de la Croix-Nivert

Présentation du projet

- Elargissement des trottoirs
- Plantation de 40 arbres
- Création de 418m² de bandes végétalisées
- Mise à sens unique de la rue depuis la rue de Javel vers la place Cambronne
- Création d'une bande cyclable à contre sens



Rue de la Croix-Nivert


Phasage global des travaux

Phases 3 et 4 à déterminer précisément, entre juillet et décembre 2025

Rue Lakanal

Rue du Théâtre

Rue Fondary



Rue de Javel

Rue Charles Lecoq

Phase 1 du 13 janvier à fin avril 2025

Phase 2 de fin avril à début juillet 2025

Rue de la Croix-Nivert

Jusqu'à début juillet 2025


Plan de circulation phase 1 et 2 :

- Sens unique de la rue Mademoiselle vers et jusqu'à la place Cambronne
- Double sens de la rue Mademoiselle jusqu'à la rue de Javel
- Et ponctuellement (en cours jusqu'au 10 avril), fermeture totale de Croix-Nivert entre la rue Gramme et la rue du Théâtre

A partir de début juillet 2025


Plan de circulation phase 3 et 4 :

- Mise à sens unique de tout le tronçon entre la rue de Javel et la place Cambronne



Rue de la Croix-Nivert

Travaux en cours



Phase 1 : jusqu'à fin avril

La CPCU a constaté lors des travaux le mauvais état de ses canalisations

Délai de 2 semaines supplémentaires dû aux travaux de réparation des ouvrages CPCU

Remarques :

- 1) la CPCU réalise actuellement des travaux de raccordement à des particuliers au n°8 et n°25, ils se termineront lorsque les travaux Ville débuteront.
- 2) ENEDIS doit réaliser des travaux entre le n°39 et le n°40 et sur chaussée entre le 7 et le 18 avril. (sans impact sur la circulation)

Rue de la Croix-Nivert

Travaux en cours


Pose des bordures délimitant le futur trottoir



Rue de la Croix-Nivert


Travaux en cours : phase 1.3 jusqu'au 10 avril

De la rue Mademoiselle à la rue du Théâtre, côté pair, barrage total entre la rue Gramme et la rue du Théâtre




Élargissement des trottoirs côté pair

Fin de la phase 1 :
plantation des trois arbres à l'angle Joseph Liouville et Dorchain
Prairie fleurie dans les jardinières en attendant les plantations fin de l'automne



Rue de la Croix-Nivert Phase 2 : entre la rue du Théâtre et la place Cambronne




Phase 2 de fin avril à début juillet 2025
deux sous-phases :
Côté Ouest : fin avril – fin mai
Côté Est : fin mai – début juillet

Rue de la Croix-Nivert

Phase 2.1 de fin avril à fin mai 2025

De la rue du Théâtre à la rue Letellier côté pair




Élargissement des trottoirs côté pair

Rue de la Croix-Nivert

Phase 2.1 de fin avril à fin mai 2025

De la rue Letellier côté à la place Cambronne, côté pair




Elargissement des trottoirs côté pair

Rue de la Croix-Nivert

Phase 2.2 de fin mai à début juillet 2025

De la rue du Théâtre à la rue Letellier, côté impair




Élargissement des trottoirs côté impair

Rue de la Croix-Nivert

Phase 2.2 de fin mai à début juillet 2025

De la rue Letellier à la place Cambronne, côté impair



Élargissement des trottoirs côté impair

Rue de la Croix-Nivert

Communication chantier

Une lettre d'information sera transmise en avril pour vous informer des dates et modalités de la phase 2

VEILLE DE PARIS | **MAIRIE DU 15 PARIS**

TRAVAUX RUE DE LA CROIX-NIVERT

Quoi ?
Rééquilibrage de l'espace public au profit des piétons, de la végétalisation et des vélos

Où ?
Rue de la Croix-Nivert entre la place Cambronne et la rue de Javel
Rue de la Croix-Nivert entre la rue Lakanal et la rue du Théâtre (pour la phase 1)

Quand ?
Du 13 janvier à décembre 2025 (chantier total). Du 13 janvier au 15 mars 2025 (phase 1).

Comment ?

- ↳ Mise à sens unique de la rue de la Croix-Nivert en direction de la place Cambronne ;
- ↳ Création d'une bande cyclable à contre-sens ;
- ↳ Élargissement des trottoirs ;
- ↳ Plantation de 42 arbres et créations de bandes plantées ;
- ↳ Création d'une placette piétonne arborée au carrefour avec la rue de Javel.

Les impacts :

- ↳ Mise à sens unique (sauf vélos) de la rue de la Croix-Nivert entre la rue Lakanal et la place Cambronne à partir du 13 janvier 2025 avec interdiction du transit pour les poids lourds ;
- ↳ Fermeture de la circulation sur la rue de la Croix-Nivert entre la rue Gramme et la rue Joseph Liouville entre le 3 février et le 10 mars 2025 ;
- ↳ Mise en impasse de la rue Auguste Dorchain entre le 16 janvier et le 3 février 2025 ;
- ↳ Mise à sens unique de la rue Joseph Liouville vers l'Est entre le 16 janvier et le 3 février 2025 ;
- ↳ Mise à sens unique de la rue Joseph Liouville vers l'Ouest entre le 3 février et le 10 mars 2025 ;
- ↳ Inversion du sens de la rue Gramme du 3 février au 10 mars 2025 ;
- ↳ Déviation du bus 80 par la rue de Vaugirard et la rue de Cambronne entre le 13 janvier et le 30 mai 2025.

Contacts

RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SERVICE DES AMÉNAGEMENTS ET DES GRANDS PROJETS
11 AVENUE DE FRANCE, 75015 PARIS

ENTREPRISES
EUROMA, CELIS, BOUYGUES

**Plus d'infos
sur paris.fr/chantiers
et au 3975*** *08 00 20 39 75

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER