

Programme travaux Paris 15^{er} arrondissement 2021

En 2021, GRDF prévoit de renouveler **9468 m**
de réseau sur votre commune.

Soit un investissement de : **5 207 K€**



Récapitulatif des travaux 2020


Finalité affinée	Affaire	Année de programmation	Planification	Adresse de l'affaire	Longueur TOTALE prévue	% Tôle bitumée
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1500468	2021	Juin juillet 2021	RUE PAUL BARRUEL	283	65 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1900519	2021	en cours jusqu'à aout 2021	BOULEVARD GARIBALDI	1134	47 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	2000220	2021	Fin aout à novembre 2021	VILLA POIRIER	1097	43 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1901234	2021	Aout à octobre 2021	BOULEVARD DE GRENELLE	752	14 %
Renouvellement de réseau Fonte	1904091	2021	Travaux reportés à 2022	RUE JEAN MARIDOR	247	0 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1500482	2021	Juillet aout 2021	RUE OLIVIER DE SERRES	702	70 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1900520	2021	Fin aout à octobre 2021	RUE CAMBRONNE	613	33 %
Renouvellement de réseau Acier	1502464	2021	Travaux reportés à 2022	RUE FIRMIN GILLOT	166	8 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1502537	2021	Travaux reportés à 2022	RUE BLOMET	1028	30 %
Abandon poste DP et vanne	1950104	2021	Travaux reportés à 2022	399 RUE VAUGIRARD	5	0 %

Récapitulatif des travaux 2021


Finalité affinée	Affaire	Année de programmation	Planification	Adresse de l'affaire	Longueur TOTALE prévue	% Tôle bitumée
Renouvellement de réseau tôle bitumée	R1-1800200	2021	2 parties : juin juillet et fin aout à octobre 2021	RUE DE LA CROIX NIVERT	842	52 %
Travaux ponctuels réseau	R1-1901959	2021	Sondage en cours travaux octobre 2021	QUAI ANDRE CITROEN	4	0 %
Travaux ponctuels réseau	R1-1603375	2021	novembre 2021	135/141 AV EMILE ZOLA	115	87 %

Renouvellement de réseau Acier	1700302	2021	Travaux terminés	RUE DESAIX	1135	21 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1805864	2021	Travaux terminés	RUE JUGE	400	52 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1900514	2021	Travaux terminés	RUE JEAN DAUDIN	863	41 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1904536	2021	aout	VILLA GABRIEL	80	100 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1805863	2021	Septembre octobre 2021	RUE ROUELLE	529	30 %
Renouvellement de réseau tôle bitumée	1602267	2021	Novembre 2021 à février 2022	RUE DE L EGLISE	919	7 %


travaux 1 : rue Paul Barruel, rue des Favorites - juin juillet 2021




travaux 4 : boulevard de Grenelle, rue du Docteur Finlay, rue Saint – Charles – de aout à octobre 2021




travaux 5 : rue Jean Maridor - Travaux reportés à 2022




travaux 6 : rue Olivier de Serre, rue de la Saida – juillet aout 2021




travaux 7 bleu : rue Cambronne, rue Miollis (nord), rue Carrier Belleuse, rue Cépré - de fin aout à octobre 2021




travaux 8 : rue Firmin Gillot, rue Lefebvre - Travaux reportés à 2022




travaux 9 : rue Blomet, rue des Volontaires, rue Borromée , rue Cambronne - Travaux reportés à 2022




travaux 11 rue des Frères Morane, rue de la Croix Nivert, rue Jules Simon - travaux en 2 parties juin juillet et de fin aout à octobre 2021



travaux 12 : quai André Citroën - fouilles de sondage en cours travaux en octobre 2021




travaux 13 : 135-141, avenue Emile Zola - novembre 2021



travaux 15 : rue Juge, villa Juge, villa de Grenelle - Travaux terminés




travaux 16 : bd Garibaldi, rue Jean Daudin, rue Lecourbe - Travaux terminés



travaux 17 : rue Falguière, villa Gabriel - aout 2021



travaux 18 : rue Rouelle, rue de Lourmel, rue Béatrix Dussane – septembre octobre 2021



travaux 19 : rue de l'Église, rue de Lourmel, rue de Javel, rue de la Rosière - novembre 2021 à février 2022

